

bending.forks.swe@gmail.com

Verbale Interno N. 2

Riunione del 2026-10-19

Responsabile	Aldo Toffoli	**Versione**	1.0
Scriba	Luca Stangherlin	**Tipo**	Verbale Interno
Moderatore	Filippo Rampazzo	**Destinatari**	*Gruppo Bending Forks*
Verificatore	Filippo Rampazzo		*Prof. Tullio Vardanega*
			Prof. Riccardo Cardin

Abstract dei contenuti:
A seguito del primo incontro dove sono stati decisi tre capitolati da approfondire, in vista della candidatura, in questa riunione del 2026-10-19 si è discusso approfonditamente sulla fattibilità e sui dubbi legati a ognuno e in particolare sui quesiti da rivolgere alle aziende.

Indice

1. Registro delle versioni 2

2. Informazioni generali 2

2.1. Durata e luogo 2

2.2. Partecipanti 2

3. Ordine del giorno 2

4. Discussione e decisioni 3

4.1. Discussione quesiti su capitolato 1 3

4.2. Discussione quesiti su capitolato 3 3

4.3. Discussione quesiti su capitolato 7 3

4.4. Discussione sulla scelta del capitolato per cui candidarsi 4

5. Azioni da intraprendere (TODO) 4

6. Pianificazione prossima riunione 4

1. Registro delle versioni

Versione	Data	Autore	Descrizione
1.0	2026/10/23	Luca Stangherlin	Creazione e redazione iniziale del documento
1.0	2026/10/30	Filippo Rampazzo	Verifica e approvazione del documento

2. Informazioni generali

2.1. Durata e luogo

- **Data:** 2026-10-19
- **Inizio:** 14:30
- **Fine:** 16:30
- **Luogo / Modalità:** in remoto, tramite Discord

2.2. Partecipanti

Nome e Cognome	Ruolo Progetto	Presente	Assente
Marco Beltrame	Membro	■	☐
Lorenzo Milanese	Membro	■	☐
Filippo Rampazzo	Verificatore	■	☐
Nicholas Salmaso	Membro	■	☐
Luca Stangherlin	Scriba	■	☐
Aldo Toffoli	Responsabile	■	☐
Matteo Wu	Membro	■	☐

3. Ordine del giorno

1. Discussione quesiti su capitolato 1
2. Discussione quesiti su capitolato 3
3. Discussione quesiti su capitolato 7
4. Discussione sulla scelta del capitolato per cui candidarsi

4. Discussione e decisioni

4.1. Discussione quesiti su capitolato 1

Discussione:
La discussione su VIMAR si è concentrata sull'integrazione dell'IA e sulla sicurezza domotica. Si è analizzato come l'utente possa collegare l'LLM al server MCP su Web, desktop e mobile, e quali componenti fornire per abilitare la comunicazione. L'utilizzo dell'autenticazione VIMAR, necessaria per verificare l'identità dell'utente, è stato un punto di discussione e il centro delle domande.

Decisione presa:

✓ **Viene presa la decisione di inoltrare a Vimar il form per un colloquio da remoto.**

Motivazione:
Sono state scelte le domande che lasciavano reali lacune per una profonda analisi del progetto.

Responsabile attuazione: Filippo Rampazzo
Scadenza: 2026-10-19

4.2. Discussione quesiti su capitolato 3

Discussione:
Ci siamo confrontati sulla modalità delle sessioni di formazione e sugli aspetti hardware e audio, in particolare per chiarire la gestione di eco, beamforming e dispositivi multipli. Abbiamo inoltre trattato la scelta dell'infrastruttura AI, confrontando crediti Cloud o VPS locale e definito come gestire l'estensione del sistema tramite skill. Si è discusso di una dashboard centralizzata per utenti e abitazioni.

Decisione presa:

✓ **Viene presa la decisione di inoltrare a Uranion una mail per un colloquio da remoto.**

Motivazione:
Sono state scelte le domande che lasciavano reali lacune per una profonda analisi del progetto.

Responsabile attuazione: Aldo Toffoli
Scadenza: 2026-10-19

4.3. Discussione quesiti su capitolato 7

Discussione:
Le domande per l'incontro con Ergon hanno riguardato i temi sulla personalizzazione della Smart Dashboard, sul controllo di eventuali allucinazioni degli LLM, sull'uso di quest'ultimi in modalità gratuita piuttosto che a pagamento e infine sulle modalità e le periodicità dei confronti con l'azienda.

Decisione presa:

✓ **Viene presa la decisione di inoltrare a una mail a Ergon per un colloquio da remoto.**

Motivazione:
Sono state scelte le domande che lasciavano reali lacune per una profonda analisi del progetto.

Responsabile attuazione: Filippo Rampazzo
Scadenza: 2026-10-19

4.4. Discussione sulla scelta del capitolato per cui candidarsi

Discussione: Si è svolto un dibattito su quale capitolato dei tre selezionati potesse riflettere la scelta migliore per il team. Vi è stata una divisione di quest'ultimo tra i sostenitori del capitolato 1 e i sostenitori del capitolato 3. Riconoscendo i pro e i contro di entrambi si è arrivati ad una decisione.

Decisione presa: Il team sceglie di portare avanti la canditatura per il capitolato 3

Motivazione: Le discussioni interne seguite da relative votazioni dei capitolati hanno portato alla scelta del capitolato 3.

Responsabile attuazione: Team Bending Forks
Scadenza: /

5. Azioni da intraprendere (TODO)

Descrizione	Responsabile	Scadenza	Priorità
Invio form a Vimar	Filippo Rampazzo	2026-10-19	Alta
Invio mail a Uranion	Aldo Toffoli	2026-10-19	Alta
Invio mail a Ergon	Filippo Rampazzo	2026-10-19	Alta

6. Pianificazione prossima riunione

- **Data proposta:** 2026-10-23
- **Ora prevista:** 16:30
- **Luogo / Canale:** Canale Discord
- **OdG preliminare:**
  - Comprensione documenti 30 ottobre
  - Repository GitHub
  - Definizione del way of working
  - Organizzazione struttura diario di bordo

Firma Scriba:



Luca Stangherlin

Firma Verificatore:



Filippo Rampazzo