

bending.forks.swe@gmail.com

Verbale Interno N. 3

Riunione del 23/10/2026

Responsabile	Aldo Toffoli	**Versione**	1.0
Scriba	Aldo Toffoli	**Tipo**	Verbale Interno
Moderatore	Filippo Rampazzo	**Destinatari**	*Gruppo Bending Forks*
Verificatore	Lorenzo Milanese		*Prof. Tullio Vardanega*
			Prof. Riccardo Cardin

Abstract dei contenuti:
Sintesi e decisioni operative emerse durante la riunione interna del team del giorno 23/10/2026, riguardante la definizione dell'iter per la candidatura, la suddivisione della stesura dei verbali, le modalità collaborative e la preparazione della presentazione. Condivisone e confronto post incontri con le aziende.

Indice

1. Registro delle versioni — 2

2. Informazioni generali — 2

2.1. Durata e luogo — 2

2.2. Partecipanti — 2

3. Ordine del giorno — 2

4. Discussione e decisioni — 3

4.1. Documenti richiesti per la candidatura del 30 ottobre — 3

4.2. Ambiente di lavoro collaborativo (LaTeX, Overleaf e GitHub) — 3

4.3. Assegnazione redazione e revisione dei verbali — 3

4.4. Preparazione presentazione e slide per lunedì — 4

4.5. Varie ed eventuali — 4

5. Azioni da intraprendere (TODO) — 5

6. Tracciamento decisioni per Changelog — 5

7. Pianificazione prossima riunione — 5

1. Registro delle versioni

Versione	Data	Autore	Descrizione
1.0	23/10/2026	Aldo Toffoli	Redazione iniziale del verbale interno
1.0	30/10/2026	Lorenzo Milanese	Verifica e approvazione del documento

2. Informazioni generali

2.1. Durata e luogo

- **Data:** 2026-10-23
- **Inizio:** 16:30
- **Fine:** 18:00
- **Luogo / Modalità:** in remoto, tramite Discord

2.2. Partecipanti

Nome e Cognome	Ruolo Progetto	Presente	Assente
Marco Beltrame	Membro	■	☐
Lorenzo Milanese	Verificatore	■	☐
Filippo Rampazzo	Membro	■	☐
Nicholas Salmaso	Membro	■	☐
Luca Stangherlin	Membro	■	☐
Aldo Toffoli	Responsabile / Scriba	■	☐
Matteo Wu	Membro	■	☐

3. Ordine del giorno

1. Chiarimento e identificazione dei documenti necessari per la consegna della candidatura del 30 ottobre.
2. Creazione della repository GitHub e gestione operativa della collaborazione tra Overleaf e GitHub.
3. Ripartizione dei compiti per la redazione dei verbali interni ed esterni pregressi.
4. Organizzazione per la stesura del *Diario di Bordo* e individuazione dello speaker per la presentazione di lunedì. /item Problematiche riguardo la durata e la gestione degli incontri interni del team.
5. Definizione iniziale del *Way of Working* e pianificazione dei prossimi incontri.

4. Discussione e decisioni

4.1. Documenti richiesti per la candidatura del 30 ottobre

Discussione:
Il team ha analizzato il regolamento didattico per stabilire con precisione l'iter da seguire per la candidatura. È emerso che i documenti formali da consegnare per la candidatura sono tre: la valutazione comparativa di tutti i capitolati d'appalto (comprensiva dell'analisi di fattibilità con pregi, difetti e sintesi per ciascuna proposta), la lettera di candidatura ufficiale indirizzata con la scelta primaria del capitolato, e la dichiarazione degli impegni (preventivo economico, ripartizione oraria e data di consegna prevista).

Decisione presa:

✓ **[VI-03-01]** Il team redigerà i tre documenti ufficiali per la candidatura: Valutazione dei Capitolati, Lettera di Candidatura e Dichiarazione degli Impegni.

Motivazione:
La documentazione prodotta rispetta i requisiti di gara del bando e ricalca le best practice.

Responsabile attuazione: Lorenzo Milanese
Scadenza: 2026-10-28

4.2. Ambiente di lavoro collaborativo (LaTeX, Overleaf e GitHub)

Discussione:
È stata riscontrata una limitazione sull'account gratuito di Overleaf, che consente la modifica contemporanea a un numero ristretto di utenti. Il gruppo ha concordato che le bozze e i template verranno predisposti su Overleaf tramite l'account condiviso di gruppo o lavorando in locale, mentre il repository GitHub ufficiale rimarrà la sorgente autoritativa (Single Source of Truth) dove versionare tutti i sorgenti LaTeX e tracciare le attività tramite issue.

Decisione presa:

✓ **[VI-03-02]** Adozione di GitHub per il tracciamento e il versionamento finale di tutti i sorgenti LaTeX, gestendo i permessi di scrittura e associando le modifiche ad apposite issue di avanzamento. Overleaf resta strumento di redazione preliminare.

Responsabile attuazione: Filippo Rampazzo
Scadenza: 2026-10-25

4.3. Assegnazione redazione e revisione dei verbali

Discussione:
Il gruppo ha stabilito di regolarizzare i verbali degli incontri finora sostenuti, distinguendo tra incontri interni e incontri esterni con i proponenti. Per i verbali esterni, Lorenzo curerà il verbale relativo all'incontro con Ergon, mentre Nicholas redigerà quello relativo a Vimar. Per i verbali interni, Matteo e Aldo si occuperanno della stesura dei primi verbali (costituzione gruppo e contatti con aziende), oltre al presente verbale della riunione odierna.

Decisione presa:

✓ **[VI-03-03]** Ripartizione delle stesure dei verbali: Lorenzo (Verbale Esterno Ergon), Nicholas (Verbale Esterno Vimar), Aldo e Matteo (Verbali Interni pregressi e odierno). Tutti i documenti dovranno essere pronti per la verifica incrociata prima di lunedì.

Motivazione:
Parallelizzare la stesura dei documenti per completare l'intero archivio documentale in tempo utile per la revisione collegiale.

Responsabile attuazione: Aldo Toffoli, Nicholas Salmaso
Scadenza: 2026-10-26

4.4. Preparazione presentazione e slide per lunedì

Discussione:
In vista della presentazione in aula prevista per lunedì alle 08:30, Matteo ha completato la bozza della presentazione basata su 3 slide sintetiche (attività svolte, difficoltà incontrate e prossimi passi). È stato confermato che il tempo a disposizione per gruppo è di circa 4–5 minuti. Come speaker principale è stato designato Filippo (con eventuale supporto di Aldo o Lorenzo).

Decisione presa:

✓ **[VI-03-04]** Approvazione della struttura sintetica della presentazione (3 slide); Filippo Rampazzo è designato come relatore per il gruppo Bending Forks.

Motivazione:
La durata limitata dell'intervento richiede un'esposizione diretta, asciutta e concentrata sui punti chiave.

Responsabile attuazione: Matteo Wu, Filippo Rampazzo
Scadenza: 2026-10-25

4.5. Varie ed eventuali

È stata discussa la formalizzazione delle metodologie di lavoro (*Way of Working*): si intende adottare un approccio Agile/Scrum con riunione di coordinamento e pianificazione settimanale il lunedì, lavoro autonomo infrasettimanale e sessione di revisione/chiusura il venerdì per consolidare il diario di bordo.

5. Azioni da intraprendere (TODO)

ID	Descrizione	Responsabile	Scadenza	Priorità
VI-03-01	Redazione bozza verbale esterno incontro Vimar	Nicholas Salmaso	2026-10-25	Alta
VI-03-02	Redazione bozza verbale esterno incontro Ergon	Lorenzo Milanese	2026-10-25	Alta
VI-03-03	Stesura e consolidamento verbali interni 1 e 2	Aldo Toffoli	2026-10-25	Alta
VI-03-04	Finalizzazione slide presentazione di lunedì	Matteo Wu	2026-10-25	Alta
VI-03-05	Apertura issue su GitHub e caricamento sorgenti LaTeX	Marco Beltrame	2026-10-26	Media
VI-03-06	Definizione bozza Way of Working per Norme di Progetto	Gruppo Bending Forks	2026-10-26	Media

6. Tracciamento decisioni per Changelog

Collegamento esplicito tra le decisioni assunte nella riunione e le modifiche da apportare alla documentazione di progetto:

- **Decisione VI-03-01** → Creazione struttura documenti di candidatura: *Valutazione dei Capitolati*, *Lettera di Candidatura*, *Dichiarazione degli Impegni*.
- **Decisione VI-03-02** → Aggiornamento *NdP* (Norme di Progetto), Sezione: *Infrastruttura di sviluppo, gestione repository e workflow di compilazione LaTeX*.
- **Decisione VI-03-03** → Archiviazione verbali interni VI-01, VI-02, VI-03 e verbali esterni VE-01, VE-02.

7. Pianificazione prossima riunione

- **Data proposta:** 2026-10-25 (Domenica pomeriggio) / 2026-10-26 (Lunedì mattina)
- **Ora prevista:** 15:00 (Domenica) / 08:30 (Lunedì)
- **Luogo / Canale:** Canale Discord (Domenica) / Presenza in aula (Lunedì)
- **OdG preliminare:** Verifica finale delle slide della presentazione, controllo e approvazione dei verbali redatti, pianificazione dei tre documenti di candidatura.

Firma Scriba:



Aldo Toffoli

Firma Verificatore:



Lorenzo Milanese