

bending.forks.swe@gmail.com

Verbale Interno N. 5

Riunione del 28/10/2026

Responsabile	Aldo Toffoli	**Versione**	1.0
Scriba / Redattore	Luca Stangherlin	**Tipo**	Verbale Interno
Moderatore	Aldo Toffoli	**Destinatari**	*Gruppo Bending Forks*
Verificatore	Filippo Rampazzo		*Prof. Tullio Vardanega*
			Prof. Riccardo Cardin

Abstract dei contenuti:
Sintesi e decisioni operative emerse durante la riunione interna del team del giorno 28/10/2026, riguardante la pianificazione delle attività e l'avanzamento del progetto.

Indice

1. Registro delle versioni 2

2. Informazioni generali 2

2.1. Durata e luogo 2

2.2. Partecipanti 2

3. Ordine del giorno 2

4. Discussione e decisioni 3

4.1. Revisione del documento Valutazione dei capitolati 3

4.2. Candidatura: lettera di presentazione e preventivo 3

4.3. Sito web del gruppo 3

4.4. Varie ed eventuali 4

5. Azioni da intraprendere (TODO) 4

6. Pianificazione prossima riunione 4

1. Registro delle versioni

Versione	Data	Autore	Descrizione
1.0	28/10/2026	Luca Stangherlin	Creazione e redazione iniziale del documento
1.0	30/10/2026	Filippo Rampazzo	Verifica e approvazione

2. Informazioni generali

2.1. Durata e luogo

- **Data:** 2026-10-28
- **Inizio:** 15:15
- **Fine:** 16:30
- **Luogo / Modalità:** in remoto, tramite Discord

2.2. Partecipanti

Nome e Cognome	Ruolo Progetto	Presente	Assente
Marco Beltrame	Membro	■	☐
Lorenzo Milanese	Membro	■	☐
Filippo Rampazzo	Verificatore	■	☐
Nicholas Salmaso	Membro	■	☐
Luca Stangherlin	Membro	■	☐
Aldo Toffoli	Responsabile	■	☐
Matteo Wu	Membro	☐	■

3. Ordine del giorno

1. Revisione e completamento del documento *Valutazione dei capitolati*
2. Piano di massima, rischi principali e mitigazioni
3. Candidatura: lettera di presentazione e preventivo
4. Sito web del gruppo

4. Discussione e decisioni

4.1. Revisione del documento Valutazione dei capitolati

Discussione:
Il gruppo ha rivisto il documento di valutazione dei capitolati. Sono stati collettivamente asseganti dei voti (da 1 a 5, con media dei pareri) su: interesse tecnico, complessità, chiarezza dei requisiti, qualità del rapporto con la proponente, fattibilità tecnica e allineamento delle competenze. Il documento è stato infine revisionato dai componenti del team.

Decisione presa:

- ✓ I voti della tabella di confronto sono assegnati collettivamente, su una scala da 1 a 5, coerentemente con i giudizi espressi nella *Valutazione dei Capitolati*.
- ✓ Si mantiene la lunghezza attuale del documento (circa dieci pagine per dieci capitolati).

Motivazione:
Coerenza interna tra tabella, descrizioni e conclusioni.

Responsabili attuazione: Aldo Toffoli (redazione); Marco Beltrame (revisione)
Scadenza: 2026-10-28

4.2. Candidatura: lettera di presentazione e preventivo

Discussione:
La lettera di presentazione e il preventivo sono stati stilati in sotto-gruppi; la revisione di entrambi viene svolta collettivamente da tutti partecipanti alla riunione con il seguente esito: la lettera viene approvata in attesa del preventivo; il preventivo è curato da Luca Stangherlin e Nicholas Salmaso che abbozzano un modello con paramentri e sezioni da definire con il resto del team.

Decisione presa:

- ✓ Lettera di presentazione e preventivo sono completati entro il 29/10/2026. La lettera è datata al giorno del caricamento sul repository.
- ✓ Il preventivo verrà completato dal gruppo il 29/10, partendo dallo scheletro su Drive e definendo collettivamente le ore per ruolo.

Motivazione:
Controllare la conformità rispetto ai canoni di ogni componente del team dei docuementi per la candidatura.

Responsabili attuazione: Lorenzo Milanese e Filippo Rampazzo (lettera); Luca Stangherlin e Nicholas Salmaso (preventivo)
Scadenza: 2026-10-29

4.3. Sito web del gruppo

Discussione:
Viene definita l'esigenza di realizzare un sito web per la consultazione dei documenti in maniera più rapida e intuitiva. La priorità è stabilita media.

Decisione presa:

✓ Il sito è realizzato con GitHub Pages e ha priorità minore di lettera e preventivo.

Motivazione:
La priorità media evita di sottrarre tempo agli elementi obbligatori della candidatura.

Responsabili attuazione: Lorenzo Milanese; Filippo Rampazzo
Scadenza: 2026-10-30

4.4. Varie ed eventuali

- **Versionamento:** Lorenzo Milanese aggiorna il verbale esterno in base alle rilevazioni di Vimar. La verifica è affidata a Luca Stangherlin.

5. Azioni da intraprendere (TODO)

Descrizione	Responsabile	Scadenza	Priorità
Completare il preventivo (ripartizione delle ore per ruolo) e la dichiarazione di impegni con tutto il gruppo	Luca Stangherlin, Nicholas Salmaso	2026-10-29	Alta
Completare la lettera di presentazione (costo, data finale, contatti), farla firmare e caricarla sul repository	Lorenzo Milanese, Filippo Rampazzo	2026-10-29	Alta
Correggere il documento di revisione dei capitolati secondo le indicazioni del gruppo	Aldo Toffoli, Marco Beltrame	2026-10-29	Alta
Redigere il verbale della riunione del 28/10/2026	Luca Stangherlin	2026-10-29	Media
Verificare il documento v1.1 con le correzioni sui commenti di Vimar	Luca Stangherlin	2026-10-29	Media
Realizzare il sito su GitHub Pages in un repository dedicato	Lorenzo Milanese, Filippo Rampazzo	2026-10-30	Media

6. Pianificazione prossima riunione


- **Data proposta:** 2026-10-29
- **Ora prevista:** 15:00
- **Luogo / Canale:** Virtuale, canale Discord
- **OdG preliminare:** Completamento del preventivo; finalizzazione e caricamento della lettera di presentazione; test e finiture del sito

Firma Scriba:



Luca Stangherlin

Firma Verificatore:



Filippo Rampazzo