

BENDING FORKS
DEVELOPMENT TEAM

Diario di bordo

9 novembre 2026

Responsabile: Nicholas Salmaso

Cosa abbiamo fatto

Completato dall'ultimo diario

- Suddivisione interna dei ruoli
- Ricezione appalto e comunicazione alla proponente
- Inizio stesura Analisi dei Requisiti, Glossario e Norme di Progetto

Prossimi passi

- Prime versioni AdR, Glossario e NdP
- Riunione con la proponente per discutere dei requisiti

Difficoltà e dubbi incontrati

BENDING FORKS
DEVELOPMENT TEAM

1

Impostare il lavoro a lungo termine
Scadenze interne realistiche, ordine dei lavori

2

Struttura Analisi dei Requisiti
Formulare prima i requisiti o i casi d’uso?

3

Argomenti per l’incontro con la proponente
Livello di preparazione necessario



Grazie per l'attenzione

bending.forks.swe@gmail.com