

BENDING FORKS

DEVELOPMENT TEAM

Diario di bordo

16 novembre 2026

Responsabile: Nicholas Salmaso

Cosa abbiamo fatto

Completato dall'ultimo diario

- Riunione con Uranion, allineamento sull’analisi dei requisiti
- Definiti i primi casi d’uso e conclusa una prima comprensione della pipeline audio
- Inizializzato glossario di progetto
- Aggiornate le norme di progetto

Prossimi passi

- Bill of materials per l’approvvigionamento hardware
- Elaborare l’analisi dei requisiti
- Handover dei ruoli

Difficoltà e dubbi incontrati

1. **Decidere e argomentare le date di consegna intermedie**

2. **Bill of materials**
   Su richiesta dell'azienda ci è stato richiesto di fornire una lista dell'hardware che sarà necessario. L'analisi dei requisiti non ci ha permesso a pieno di comprendere tutte le scelte in ambito hardware. Al momento ci stiamo documentando per riuscire a completarla al più presto.

3. **Allineamento esterno e interno inerente alle tecnologie e agli aspetti riguardanti il progetto**



Grazie per l'attenzione

bending.forks.swe@gmail.com